



МЯДЗЕЛЬСКИ
раённы выканаўчы камітэт
Мінскай вобласці

РАШЭННЕ

А.В. Прановіч № 67

г. Мядзел

Об утверждении текущего графика
капитального ремонта жилищного
фонда на 2026 год

На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Мядельского районного исполнительного комитета по направлению деятельности и районное производственное унитарное предприятие «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство».

Председатель



А.В.Пранович

МЯДЕЛЬСКИЙ
районный исполнительный комитет
Минской области

РЕШЕНИЕ

г. Мядель

СОГЛАСОВАНО
 Генеральный директор ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области"

« » 2026 г.
 Кукашук Ю.В.



СОГЛАСОВАНО
 Начальник финансового отдела
 Мядельского районного
 исполнительного комитета

« » 2026 г.
 Малевич Т.М.



УТВЕРЖДЕНО

Решение Мядельского районного
 исполнительного комитета



**ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
 капитального ремонта жилищного фонда Мядельского района
 на 2026 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в 2026 году, м.кв.	Сроки проведения капитального ремонта			Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2026 г., руб.	План финансирования 2026 года, рублей			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная	всего		кредиторская задолженность на 01.01.2026 г.	в том числе		сумма от внесения платы за к/р граждан
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Объекты с вводом площади в текущем году													
1	Капитальный ремонт жилого дома №1А в д. Боровые Мядельского района	1 032,0	1 032,0	апрель 2026	ноль 2026	741 813,00	0,00	0,00	741 813,00	0,00	370 542,00	371 271,00	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. 1 Мая в г. Мядель	1 031,0	1 031,0	февраль 2026	май 2026	876 851,00	0,00	0,00	876 851,00	0,00	876 851,00	0,00	
3	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. 1 Мая в г. Мядель	1 493,0	1 493,0	март 2026	ноль 2026	991 885,00	0,00	0,00	424 881,16	0,00	241 607,00	183 274,16	
ИТОГО по разделу 1.:									2 043 545,16	0,00	1 489 000,00	554 545,16	
2. Объекты без ввода площади в текущем году													
1	Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Лесной в к.п. Нарочь	1 047,5	0,0	апрель 2025	ноль 2025	708 033,00	638 254,27	478 206,39	160 047,88	160 047,88	0,00	160 047,88	
ИТОГО по разделу 2.:									708 033,0	638 254,3	478 206,4	160 047,9	
ИТОГО по разделу 3.:									0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов													
ИТОГО по разделу 3.:									0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Обследовательские работы и разработка проектной документации													
1	Капитальный ремонт здания общежития № 12 по ул. Комсомольской в г. Мядель	347,9	0,0	август 2025	январь 2026	39 195,72	39 195,72	0,00	39 195,72	0,00	0,00	39 195,72	

Государственное объединение
 «ЖКХ Минской области»
 Отдел капитального ремонта

2	Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Гуриновича в г.п. Свирь Мядельского района	560,0	0,0	август 2025	январь 2026	38 806,13	38 806,13	4 795,35	34 010,78	0,00	0,00	34 010,78
3	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. 1 Мая в аг. Занарочь Мядельского района	1316,4	0,0	август 2025	январь 2026	40 339,06	40 339,06	0,00	40 339,06	0,00	0,00	40 339,06
	ИТОГО по разделу 4:	2 224,3	0,0			118 340,91	118 340,91	4 795,35	113 545,56	0,00	0,00	113 545,56
5. Затраты заказчика												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 1А в д. Боровые Мядельского района	0,0	0,0	январь 2026	декабрь 2026	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	3 000,00	19 250,00
2	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. 1 Мая в г. Мядель	0,0	0,0	январь 2026	декабрь 2026	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	4 000,00	22 300,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. 1 Мая в г. Мядель	0,0	0,0	январь 2026	декабрь 2026	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	ИТОГО по разделу 5:	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	62 550,00	0,00	11 000,00	51 550,00
	ВСЕГО	6 827,8	3 556,0			3 436 922,9	756 595,2	483 001,74	2 379 688,60	160 047,88	1 500 000,00	879 688,60

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м.	Виды ремонтных работ	Подрядная организация
			Начало, месяц, год	Окончание, месяц, год			
1	Капитальный ремонт жилого дома № 1а в д. Боровые Мядельского района	3,0	апрель 2026	июль 2026	718,81	7	8
2	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. 1 Мая в г. Мядель	2,5	февраль 2026	апрель 2026	850,48		
3	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. 1 Мая в г. Мядель	2,5	март 2026	май 2026	664,36		

Директор

В.А. Шабович

Государственное объединение
«ЖКХ Мядельской области»
Отдел капитального ремонта